

# つるぎ町地域公共交通活性化協議会

## 会 議 録

令和5年5月31日  
つるぎ町地域公共交通活性化協議会

召集した場所	つるぎ町農業構造改善センター 2階 視聴覚室					
開閉会の日時	令和5年5月31日 午後2時15分開会 ～ 午後2時40分閉会					
役員の出席又は欠席の状況						
出席者（11名） 欠席者（1名）	会 長	兼西 茂	出 席	委 員	山本 美恵子	欠 席
	副 会 長	古城 忠美	出 席	〃	櫛田 哲也	出 席
	監査委員	小野 誠治	欠 席	〃	井原 肇	欠 席
	〃	山蔭 貞治	出 席	〃	岩本 崇志	出 席
	委 員	山伏 真一	出 席	〃	山本 仁志	〃
	〃	宮田 崇	〃	オブザーバー	大西 純司	〃
	〃	佐藤 千代美	欠 席			
会議録署名者として氏名された者の氏名			委 員	山伏 真一		
			委 員	宮田 崇		
説明のため会議に出席した者の職氏名		【事務局】 つるぎ町 まちづくり戦略課	まちづくり戦略課 課 長 武田 康弘、課長補佐 藤井 亮太			
			建設課 課 長 二宮 仁郎、課長補佐 三宅 正弘			
			西部総合県民局農林水産部(美馬)森林整備担当 課長補佐 馬場 哲之			
			西部総合県民局農林水産部(美馬)農村保全担当 課長補佐 妹尾 光夫			
付 議 事 件	別紙のとおり					
会 議 次 第	次のとおり					

## 議 事

### 1 「安全・安心な里山暮らしを築く地域再生計画」事後評価について

#### 1) 地域再生計画に記載した数値目標の実現状況評価

指標①「年間観光入込客の増加」 = 事後評価「×」

指標②「近隣市間等のアクセス改善」 = 事後評価「○」

指標③「効率的な森林整備の実施」 = 事後評価「○」

#### 2) 事業の進捗状況評価

(特別措置を適用して行う事業)

「町道整備事業」 = (計画) 1.084 k m、(実績) 1.040 k m

「広域農道整備事業」 = (計画) 0.860 k m、(実績) 0.860 k m

「林道整備事業」 = (計画) 9.361 k m、(実績) 9.707 k m

(その他の事業)

「町単独道路新設改良維持事業」、「都市農村共生・対流総合対策交付金事業」、「森林施業集約化支援交付金事業」

「森林整備加速化・林業再生事業」、「体験・体感できる観光の促進事業」、「コミュニティーバスによる地域交通の利便性向上事業」の評価

#### 3) 計画全体の総合評価

#### 4) 今後の方針等について

【承認】

この会議は、内容が真正であることを認め署名する。

令和5年6月6日

つるぎ町地域公共交通活性化協議会

署名者 委員 山 伏 真 一

署名者 委員 宮 田 崇